

Arbeitsschritt Step	Verantwortlich Responsible	Fortschritt Progress	Kommentare Comments
Vorbereitungen: Kennenlernen, Technik			
Erstgespräch Kennenlernen, Einführung in Projektablauf, Verwaltungstool	Gemeinsam <i>Together</i>		
Projektvorbereitungen Projektmanagement und e-Recht24 Planer starten	Brand Artery		
Domain und Hosting Domain registrieren, Hosting anmelden/einrichten	Gemeinsam <i>Together</i>		Falls nicht schon vorhanden/erledigt If not already present/done
E-Mail-Postfächer E-Mail-Adressen festlegen und einrichten	Gemeinsam <i>Together</i>		
Entwicklungsumgebung Einrichten von WordPress auf Staging oder Live	Brand Artery		
Phase 1: Design, Layout, Inhalte			
Keywords und SEO-Konzept Ermittlung von Schlüsselbegriffen & SEO-Strategie	Gemeinsam <i>Together</i>		
Navigationsstruktur Seiten und Menüpunkte bestimmen	Brand Artery		
Style Guide Schriftarten und Farbpalette anlegen	Brand Artery		
Datenaufbereitung Bilder, Texte, Logos etc. fürs Web vorbereiten, bearbeiten	Brand Artery		
Theme-Konfiguration Kopf-/Fußzeile, Leisten, Buttons, Farben, Schriftarten, Menüs etc.	Brand Artery		
Startseite Entwurf der Startseite ("Homepage")	Brand Artery		
Besprechung und Feedback Absprache zum aktuellen Stand: Design, Layout, Inhalte	Gemeinsam <i>Together</i>		
Phase 2: Entwicklung			
Steckbrief ("Fact Sheet") Detailliertes Portrait des Unternehmens	Gemeinsam <i>Together</i>		
Metadaten Posts & Medien: Titel, Vorschaubilder, Beschreibungen	Brand Artery		
<i>2.1 Desktopversion</i>			
Seitenvorlage Grundgerüst für weitere Seiten, inkl. Responsive Design	Brand Artery		
Alle weiteren Seiten Erstellung aller übrigen Seiten; Copywriting falls gewünscht	Brand Artery		
Verlinkungen intern & extern Anlage von Querverweisen zwischen Seiten und ins Web	Brand Artery		
Besprechung inkl. Webportale Schnelle Absprache: erstellte Seiten, Webportale	Gemeinsam <i>Together</i>		Webportale: Wir ermitteln, ob Sie auf Branchenverzeichnissen oder Bewertungsseiten stehen sollten (Ärztverzeichnis, Hotelportal...)
<i>2.2 Mobil, Recht, Technik</i>			
Responsive Design: Inhalte Optimierte Darstellung von Seiten, Beiträgen auf Mobilgeräten	Brand Artery		
Responsive Design: Theme Design für Kopf- und Fußzeile, Menüs, Leisten auf Mobilgeräten	Brand Artery		
Rechtstexte (DSGVO) Impressum, Datenschutz, Hosting von Google Fonts	Gemeinsam <i>Together</i>		
Cookie-Erklärung und -Banner Erstellung mit dem WordPress-Plugin "Complianz"	Brand Artery		
Website-Absicherung Firewall, Spam- und Login-Schutz, HTTP Security Headers...	Brand Artery		
404-Seite Benutzerfreundliche Fehlermeldung bei nicht existierenden URLs	Brand Artery		
Individuelle Lösungen (falls zutreffend) Forum, Live-Chat, Blog, Kalender, Formulare, SMTP...	Brand Artery		Formulare werden mit Contact Form 7 erstellt und DSGVO-konform per Honeypot und Image-Captcha vor Spambots geschützt
Local Citations (falls zutreffend) Eintragung auf branchenspezifischen Portalen	Gemeinsam <i>Together</i>		
Besprechung und Feedback Absprache zum aktuellen Stand	Gemeinsam <i>Together</i>		
Übersetzungen Erstellung/Einrichtung <i>nach Abnahme der Website!</i>	Gemeinsam <i>Together</i>		
Launch-Meeting Besichtigung und Abnahme zur Veröffentlichung	Gemeinsam <i>Together</i>		
Phase 3: Launch und Optimierung			
Domain- und E-Mail-Umzug Transfer: Domains, Inhalte, E-Mails zu neuem Hosting-Provider	Gemeinsam <i>Together</i>		
Aufräumen Nicht benötigte Medien, Inhalte, Seiten etc. löschen	Brand Artery		
Liveschaltung Umzug Entwicklungsumgebung > Live, 301-Redirects	Brand Artery		Bei Relaunch sitemap & 301-Redirects nicht vergessen!!
SSL-Verschlüsselung Einrichtung Zertifikat, Aktivierung der Verschlüsselung	Brand Artery		
E-Mail-Whitelisting Senkt die Gefahr, dass Ihre E-Mails als Spam markiert werden.	Brand Artery		
Prüfung DSGVO/Datenschutz Datenschutzerklärung, Impressum, Plugin "Complianz"	Brand Artery		Hinweis "Wir verwenden keine Cookies" in Datenschutzerklärung?
Prüfung On-Page SEO Rank Math Config, robots.txt, SEO-Audit, no-index	Brand Artery		Note to self: disallow scammy user agents!
Web-Analytics Einrichtung und Konfiguration des Tools "Matomo"	Brand Artery		
Live-Überwachung Anmeldung beim Tool "Uptime Robot"	Brand Artery		

Arbeitsschritt Step	Verantwortlich Responsible	Fortschritt Progress	Kommentare Comments
Abschluss: Leistung und Funktion Ladezeiten-Optimierung, Favicon für alle Geräte	Brand Artery		
Eine Runde Qualitätssicherung Website Rundum-Test: E-Mail-Adressen, Formulare, Links...	Brand Artery		
Freigabe an Suchmaschinen Pings und Anmeldung bei Google & Bing, Freigabe in WP	Brand Artery		
Übergabe Inkl. Benutzerhandbuch mit Tutorialvideos	Gemeinsam <i>Together</i>		
Promotion Blogbeitrag, YouTube-Video, GmB-Eintrag bei Brand Artery	Brand Artery		